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1、 文件目的與系統描述

本項系統開發案為台灣大學昆蟲標本館所委託，配合數位典藏國家型科技計畫開發其所需之數位典藏資料庫管理系統。目前昆蟲標本館內共約有昆蟲標本33萬餘隻(持續增加中)及相關文獻資料，計畫預定在本年度完成1/10模式標本數位化，及完成昆蟲標本典藏管理系統，以利後續資料處理及建檔。

1 名稱

計畫名稱：台灣大學昆蟲標本館典藏數位化計畫

系統名稱：台灣大學昆蟲標本館數位典藏系統

2 目標

本系統的目的在於有效地管理昆蟲標本館所收集的標本及其相關的研究資料，並針對不同的使用對象，提供適切的查詢檢索界面。因此於研究人員方面提供研究性的檢索界面，而對一般民眾則提供較為簡單且友善的查詢界面與教學式的瀏覽系統，以符合使用者的需求。

3 範圍

從需求訪談與貴館所提供的資料中我們已完成初步的分析工作，就整體標本資訊的典藏管理而言，本系統可分為三大部份：標本資料庫管理，標本資訊查詢，教育展示，分述如下：

(1)  標本資料庫管理部份：
存放標本相關資訊，包括物種資訊、標本特徵資訊、採集資訊、鑑定記錄、異動記錄、相關文獻及其數位化照片與影片資料等，並透過網頁式的管理和著錄界面，提供所有標本資訊之新增，修改，刪除和統計等管理功能。

(2)  標本資訊查詢部份：
為網頁式的人機介面，配合標本資料庫系統，提供研究人員和一般使用者方便的查詢，檢索和瀏灠等功能。

(3)  教育展示部份：
藉由互動式的網頁內容提供一般民眾基本的昆蟲標本知識，並可做為中小學生相關課程的課外補充教材。

軟體發展

4 發展平台環境

本系統之架構如圖表 1所示，系統採三層式架構，分為後端資料庫，應用程式伺服端和使用者界面端，使用者可在任何一個Web瀏灠器上透過網頁式的操作界面使用管理，查詢和教育展示等功能。
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圖表 1系統架構

5 發展計劃

(1). 軟體發展流程

本系統之開發分為五階段，分別為提案→需求分析→軟體規格定案→撰寫程式→程式測試。

(2). 軟體發展方法

· 程式設計以跨平臺的Java技術為主，以JSP為程式語言。

· 所有的設計資料(含文件及程式)需置於CVS系統中，每日需進行更新

· 所有使用到的元件、程式必須無版權問題，且需有原始程式碼。

· 程式設計介面必須清晰，容易操作不複雜。

2、 軟體專案品質管理

1. 專案管理計劃

(3). 時程管理

進度依據專案管理計畫中所規範之計畫與相關時程進行，並透過專案分析員掌控專案進度，期使本專案之相關系統開發，網頁設計與相關文件均能如期交付。本專案時程規劃如下所示。
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2002/6/21
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昆蟲標本資料需求分析與文件撰寫
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2002/6/24

昆蟲標本資料規格分析與文件撰寫
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4d

2002/8/27
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系統整合第一階段測試

7

3d

2002/8/30

2002/8/28

系統整合第二階段測試


圖表 2 時程表

(4). 人員管理

參與本專案計劃之人力分配圖如下圖所示。


[image: image3.wmf]台灣大學昆蟲標本館數位典藏系統

台灣大學昆蟲標本館

專案協調,聯絡,管理

范紀文,周照欽�

視覺設計組

版面流程規劃

網頁設計

視覺設計

系統分析組

系統規劃分析

系統整合分析

系統技術研發

系統開發組

系統程式設計

系統測試

程式除錯與修改

教育訓練

林欣慧

張博智

周照欽

鍾子帆

王祥安

陳心渝

林金龍


圖表 3 人力分配

2. 軟體測試計劃

(1). 測試目的

針對「台灣大學昆蟲標本館數位典藏系統」之系統開發與維護，提供系統測試之測試項目、待測試特性、測試方法、測試通過及失敗準則、測試終止準則及再繼續之需求、測試交付項目、測試環境需求、責任、人員配置及訓練需求、測試時程與測試規格以作為「系統測試報告書」之基準。

(2). 測試範圍

需測試項目之特性：

A. 系統之「安全設計」

· 使用者權限之設定

· 網頁之簽入檢查

B. 系統之「操作流程」

· 畫面欄位之數目

· 畫面欄位之先後位置

· 畫面欄位之輸入空格

· 按鍵之操作結果

· 超連結之連結結果

C. 資料之「輸入結果」

· 新增、修改、刪除操作後之資料正確

· XML資料轉入操作後之資料正確

D. 資料之「輸出結果」

· 新增、修改、刪除操作後之顯示畫面

· 資料查詢後之顯示畫面

· 資料列印後之列印結果

E. 轉檔資料之「正確」

· 舊系統資料轉檔到新系統操作後之資料正確

(3). 測試機制

A.測試環境需求

a. 系統作業平台

硬體：Intel X86 Compatible Server Platform.

OS：Red Hat Linux 7.0版以上(含)

Web Server：Apache Server 1.3.x版以上(含)

JSP Server：Tomcat 1.3 版以上(含)

Database：Oracle8i

b. 使用端作業平台

硬體：Intel X86 Compatible PC

OS：MS Windows

WWW瀏覽器：Mozilla 1.0版以上、Netscape 4.7x版以上、Microsoft Internet Explorer 5.0以上

B.測試流程

系統依功能之不同劃分為不同的模組，各個模組於開發完成時，程式設計師該就其所開發的模組做必要的單元測試，以確定該模組功能運作正確無誤，當完成各別模組的單元測試後，系統開發組組長應檢視模組測試之結果，判斷是否符合設計規範，再決定是否進行系統之整合性測試，以確保整體系統的開發品質。

C.測試方法

系統測試分為單元測試與整合性測試兩部份，單位測試必需由開發該模組的設計人員，就其所撰寫模組的設計邏輯進行測試，以排除該模組所有可能發生問題之可能性。

整合性測試除了系統開發人員進行測試外，必須包含一名未參與該系統任何開發設計之人員，進行整體功能性的測試（Monkey test），以檢核系統之功能是否符合軟體設計規格書所載之功能。

系統開發組必須於系統測試文件中詳細說明本系統測試之結果，及潛在的問題。

a.轉檔資料之「正確」

依照新舊資料庫欄位對應表撰寫轉檔程式將資料轉入新系統之Oracle資料庫中，並檢查新舊資料庫各表格中的資料筆數與前後二十筆資料的正確性。

b.依照系統各子功能部份

· 物種管理子系統

· 標本管理系統子系統

· 學名異動管理子系統

· 影像媒體管理系統子系統

· 文獻管理子系統

· 人名資訊管理系統子系統

· 使用者管理系統子系統

· 專業查詢子系統

· 教育展示系統子系統

分別以各兩份資料進行系統之「操作流程」、資料之「輸入結果」、資料之「輸出結果」測試、轉檔資料之「正確」測試，以測試在無資料、單一資料、與多筆資料下之系統運作情形。

c.使用第B測試之資料

測試系統之「安全設計」，以檢驗使用者之權限設定與網頁之顯示是否正常配合。並利用無權限之使用者，直接輸入各子系統之網址，以檢測網頁之簽入檢查。

F. 使用第B、C、D測試之資料

進行舊系統資料轉換到新系統資料庫的操作並檢查操作前後的資料庫表格數量與各表格的資料筆數。

(4). 測試準則

A. 測試中止及再繼續之原則

a. 系統之「安全設計」

測試中止準則﹕

使用者之權限設定與網頁之顯示無法正常配合，或網頁之簽入檢查失敗時，須中止本項之測試。
再繼續之需求﹕
· 重新核對相關權限設定之要求與說明。
· 刪除因本項測試所產生之資料。

b. 系統之「操作流程」

測試中止準則﹕

畫面欄位之數目、畫面欄位之先後位置、畫面欄位之輸入空格、按鍵之操作結果、超連結之連結結果錯誤以致影響後續流程時，須中止本項之測試。
再繼續之需求﹕
· 重新核對視覺與流程設計相關之文件與說明。

· 刪除因本項測試所產生之資料。
c. 資料之「輸入結果」

測試中止準則﹕

新增、修改、刪除操作後與XML資料轉入操作後之資料不正確，以致影響後續流程時，須中止本項之測試。
再繼續之需求﹕
· 重新核對XML資料欄位對應規則與說明。

· 重新核對資料庫操作語法(SQL)與系統設定時間。

· 刪除因本項測試所產生之資料。

d. 資料之「輸出結果」

測試中止準則﹕

新增、修改、刪除、查詢與列印操作後之顯示畫面，以致影響顯示之結果或後續流程時，須中止本項之測試。

再繼續之需求﹕
· 重新核對視覺與流程設計相關之文件與說明。

· 重新核對資料庫操作語法(SQL)與系統設定時間。

· 刪除因本項測試所產生之資料。

e. 轉檔資料之「正確」

測試中止準則﹕

依照新舊資料庫欄位對應表撰寫轉檔程式將資料轉入新系統之ORACLE資料庫中，並檢查新舊資料庫各表格中的資料筆數與前二十筆資料的正確性。若任何表格中的資料數與前二十筆資料的出現不正確時，須中止本項之測試。

再繼續之需求﹕
· 重新核對資料庫欄位轉換對應表。

· 重新產生舊資料庫中，各表格中的資料數與前二十筆資料。

· 重新產生新資料庫中各表格與資料。

(5). 測試文件

A. 測試環境與軟硬體描述

如本文件中之測試機制一節中所描述之測試環境。

B.應交付之文件

系統開發組於系統開發完成交予專案分析組後半個月，應交付本系統的軟體測試報告予專案分析組組長。

(6). 測試工作時程

A.第一階段整合測試

· 專案管理組將於2002/8/22~2002/8/27進行驗收測試。

B.第二階段整合測試

· 專案管理組將於2002/8/28~2002/8/30進行驗收測試。
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